

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Oprava místní komunikace v obci Hraničné Petrovice

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Hraničné Petrovice, se sídlem Hraničné Petrovice č. p. 75, 785 01 Šternberk , IČ 00601144
zastoupená ve věcech smluvních: Drahomírem Havlíkem, starosta
zastoupená ve věcech technických:
telefon: 585 036 076, 775 981 953

Zhotovitel:

Grande solution s. r. o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 01767526, zapsána v OR KS Ostrava, oddíl C, vložka 56613
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Patrikem Herzingerem – jednatel, provozní ředitel
zastoupená ve věcech technických: Mgr. Patrikem Herzingerem
telefon: 773 797 141

Smluvní strany se v souladu s čl. VIII bod 1. SOD dohodly na doplnění článku II. smlouvy takto:


II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje a opravuje dle nově přiloženého rozpočtu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

V Hraničné Petrovice, dne 30.7.2015

Za objednatele:



OBEC HRANIČNÉ PETROVICE
783 06 okres Olomouc

.....
Drahomír Havlík, starosta

Za zhotovitele:



.....
Mgr. Patrik Herzinger, jednatel

STAVBA:	Hraničné Petrovice	TERMÍN OD:	
		DO:	

Zhotovitel **Grande Solution s.r.o.**
Zadavatel **Obec Hraničné Petrovice**



Cenová nabídka - výkaz výměr

Poř.	Popis	Množství	Mj	Cena/Mj	Cena celkem
	Oprava místních komunikací v obci Hraničné Petrovice				
1.	K Ant. Paluch ml. + Sojka, č. p. 29				
	metoda oprav ménězátěžových cest	159,00	m2	180,00	28 620,00
2.	Ke hřišti, č. p. 36 až č. p. 23, 3x70 m				
	podrovnání nadměrně nerovného povrchu	100,00	m2	150,00	15 000,00
	metoda oprav ménězátěžových cest	523,00	m2	180,00	94 140,00
3.	K Chrastinovi, č. p. 21, 3x97 m				
	metoda oprav ménězátěžových cest	305,00	m2	180,00	54 900,00
4.	K Mikšovi, č. p. 16, 3x75 m				
	metoda oprav ménězátěžových cest	113,00	m2	180,00	20 340,00
	srovnání a položení obalované směsi ACO16 v 5 cm	107,00	m2	480,00	51 360,00
5.	Mezi bytovkami č. p. 46 a 47, 3,5x30 m				
	metoda oprav ménězátěžových cest	96,00	m2	180,00	17 280,00
6.	Viskup, č. p. 75, 3,5x43 m (položka je již obsažena v bodě 7)				
	metoda oprav ménězátěžových cest	0,00	m2	180,00	0,00
7.	Müller, a) k č. p. 69, 3x45 m b) č. p. 68 - č. p. 31, 3x47 m				
	metoda oprav ménězátěžových cest, úsek a) k č. p. 69	144,00	m2	180,00	25 920,00
	metoda oprav ménězátěžových cest, úsek b) č. p. 68 - č. p. 31	175,00	m2	180,00	31 500,00
	podložní vrstva z recyklátu, úsek b) č. p. 68 - č. p. 31	175,00	m2	150,00	26 250,00
8.	Školka, č. p. 82, č. p. 22, 3,5x30 m				
	metoda oprav ménězátěžových cest	116,00	m2	180,00	20 880,00
	podložní vrstva z recyklátu	116,00	m2	150,00	17 400,00
9.	Ke kulturáku č. p. 17, 3x70 m				
	metoda Resuscitační R2	153,00	m2	120,00	18 360,00
	metoda oprav ménězátěžových cest	135,00	m2	180,00	24 300,00
10.	Točna u Hasičárny				
	metoda oprav ménězátěžových cest	518,00	m2	180,00	93 240,00
11.	Nájezd u bytovek č. p. 46				
	srovnání a položení obalované směsi ACO16 v 5 cm	24,00	m2	480,00	11 520,00

Celkem za Stavbu	Hraničné Petrovice	551 010 Kč
DPH 21%:		115 712 Kč
Celkem za stavbu:	včetně DPH	666 722 Kč

31.2.2015

[Handwritten signature]